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Résumé	
Une aide de 1.428€ a été accordée par les "Femmes d'Europe aisbl" pour la finition de la case de 

santé; cette aide couvre les achats de matériel pour la peinture et le carrelage. 

Le chantier interrompu par manque de moyens a été réactivé.  

Ce rapport rassemble les informations concernant les premiers travaux de plomberie et d'électricité 

qui devaient être réalisés avant la peinture et le carrelage.  

 

L'AJEUB (association des jeunes scolarisés) a pris la responsabilité de la coordination et du suivi des 

travaux.  

L'AJEUB a aussi décidé d'utiliser la totalité de l'argent de sa caisse (520€) pour le chantier de la case 

de santé. L'AJEUB sert ainsi son objectif revendiqué de développement du village. 

Le don de cet argent pour la case est aussi l'occasion d'une remise à zéro des comptes de l'AJEUB. Le 

but est de prendre un nouveau départ en adoptant des nouvelles règles d'organisation pour mettre 

fin aux blocages et problèmes récurrents autour des questions d'argent. 

 

Les premiers travaux de plomberie et d'électricité ont été réalisés pendant le congé de Pâques et ont 

donc pu être suivis par les élèves de retour au village. Les dépenses liées à cette première phase sont 

d'environ 1.000€ et correspondent aux devis établis; ces dépenses ont été financées pour moitié par 

l'AJEUB, le reste par "d1pierre10coups". 

Les travaux de peinture et de carrelage seront effectués fin juin, dès le retour des lycéens au village. 

Entretemps, les leçons du suivi par l'AJEUB de cette première étape seront tirées. 

 

 



Introduction:	implication	"d1pierre10coups"	et	de	l'AJEUB	dans	la	case	de	
santé	
La construction de la case santé de Barmathial a commencé en  2012, financée par l'association 

"Barmathial‐Rénovation" et quelques émigrés. 

Après la maçonnerie et la pose des portes et grilles, le total des dépenses pour la case de santé 

s'élevait  à  6.833.104 CFA  (10.417 €). 

Les moyens manquaient pour la finition rapide de la case. 

 

Depuis 2004, "d1pierre10coups" a concentré son action sur l'appui aux études secondaires et 

supérieures des jeunes de Barmathial et sur la "responsabilisation" des jeunes scolarisés à travers 

leur association l'AJEUB. L'objectif est de les former à devenir les intermédiaires pour le 

développement de leur village. 

La finition de la case de santé est l'occasion d'une expérience pratique d'organisation pour l'AJEUB. 

Une demande d'aide a donc été faite par "d1pierre10coups" à l'association des "Femmes d'Europe"; 

l'aide de 1428€ accordée en février 2016 couvre les achats des matériels de carrelage et de peinture. 

L'AJEUB a pris la responsabilité de la reprise du chantier; elle doit:  

 organiser les travaux et en suivre le bon déroulement 

 assurer le bon échange d'informations, notamment pour le suivi comptable 

 participer à l'établissement de rapports pendant la durée des travaux. 

Après des blocages apparus autour des questions d'argent, l'AJEUB a décidé de mettre tous ses 

moyens (520€) dans le chantier de la case de santé. Par cette décision, l'AJEUB est en accord avec 

son objectif de servir le développement de Barmathial. 

A la fin de la peinture et du carrelage (et autres travaux de parachèvement), toutes les leçons seront 

tirées de l'expérience et serviront à redéfinir les relations entre "d1pierre10coups" et l'AJEUB, 

notamment en adoptant des nouvelles règles pour les questions d'argent. 

Organisation	du	suivi	
Hors congés scolaires, seul Ibrahima Sarr, récemment diplômé électricien, est présent au village. Il 

assure la coordination sur place. Les lycéens sont chargés de l'aider et d'assurer le suivi administratif, 

c'est‐à‐dire l'écriture d'un journal des événements liés aux travaux, la mise à jour du fichier des 



comptes, l'obtention des pièces justificatives (factures, décharges, billets), la prise de photos autour 

du chantier et l'envoi d'informations et rapports. 

Les étudiants universitaires de Dakar, pour lesquels les communications sont plus aisées, assurent 

l'interface avec Pierre la bonne compréhension entre tous (Ibrahima au village, lycéens à Odobere, 

les Kalidous à Matam). 

Adama Mamadou Sarr a pris en charge le rôle de supervision; il reste en contact avec les uns et les 

autres pour assurer la bonne progression des opérations. 

Reprise	du	chantier	
Dès l'octroi de l'aide des "Femmes d'Europe", une analyse des travaux à effectuer AVANT le carrelage 

et la peinture a été réalisée par l'AJEUB. Il est apparu que des travaux de plomberie et d'électricité 

devaient être réalisés et les devis suivants ont été établis. 

Devis plomberie 

4 lavabos complets / 138000 
2chaises anglaises complets / 74000 
2 colonnes doubles complets / 12000 
2 robinets puissances / 4000 
3 longueurs diam 125 pour 6m / 28500 
3 longueurs diam 110  / 25500 
8T 110 / 12000 
6 coudes 110 / 7500 
4 coudes 75 / 4000 
2 longueurs 75 / 13000 
4 T75 / 4400 
2 bondesol / 3000 
1 rouleau de pex 14x18 /50000 
20 T de tex 14x18  / 30000 
15 coudes de tex  / 18750 
10 manchons 14x18 / 12500 
4 robinets d’arret 15x21 /  8000 
2 chapeaux aération diam 110 /  6000 
1 longueur 30  /  3000 
4 coudes 32  / 2000 
 

1 kg colle tangit  / 3500 
1 rouleau filage / 750 
1 pot sous bas joint / 3000 
32 m anjou /  15000 
compteur  /  10000 
6 coudes galvan 20x27 / 2400 
1 ventdarret / 2500 
1 robinet avant compteur 20x27  / 3500 
1 robinet après compteur 20x27  / 2500 
3 m tuyaux galvan 20x27  /  5250 
3 réfections 20x15 /  900 
4 manchons 32x27  /  10000 
1 collier 63 /  3500 
  
Main d’œuvre  /  300000 
 
 
Total devis  =  818.950 cfa  (1250 €) 
  
Reste à prévoir:  fosse  septique. 

  

Devis électricité 

1 coffret compteur = 10000 cfa 
1digoncteur 5/15  = 6000 
1 potelet complet 4 m  = 12000 
50m fil tith 6mm    = 25000 (500x50) 
10 boites de dérivation encastré 10/10  = 5000 
8 contacts simples  = 4000  (500x8) 
12 ampoules économiques  = 18000 
12 hubots  = 42000 
3 ventilateurs plafond  = 54000  (18000x3) 

4 contacts va et vient  =  2000  (500x4) 
2 contacts double allumage  = 1600  (800x2) 
2 paquets fil 2,5 mm  = 36000  (18000x2) 
1 sac ciment 5 kgs ciment plâtre  =  5000 
 
Main d’œuvre  =  168000 cfa  en 2 tranches de 
84000cfa 
 
Total devis  = 388600 cfa  (600 €) 

 



Sur base de ces devis, les travaux à faire AVANT la peinture et le carrelage ont été identifiés et 

réalisés avec un montant de  740.000 cfa (400.000 cfa sur le budget "d1pierre10coups" et 

340.000 cfa remis par l'AJEUB pour la case de santé). 

 

Les travaux de plomberie (canalisations et pose de robinets et autres équipements) ont été réalisés 

les 2 et 3 avril avec l'aide d'un apprenti par : 

        Ibrahima Fall  –  plombier à Matam  –  téléphone:  77 435 8749 

 

 

 

 



Les travaux d'électricité ont été réalisés du 9 au 11 avril avec 2 apprentis par :  

        Issa Ndiaye  –  électricien à Barkatou  –  téléphone:  77 519 7782 

  



Le 3 avril, une clôture provisoire a été installée par l’AJEUB  aidée de quelques villageois : 

  



Journal	du	chantier	de	la	case	de	santé		(19	mars	–	30	avril)	
19 mars 2016: devis de plomberie établi à  818.950 cfa  (1.250 €) 

23 mars 2016: devis d'électricité établi à  388.600 cfa  (600 €) 

Le 26 mars 2016 samba abou dah a remis 400000f a ibrahima sarr envoye par Pierre. 

le 29 mars, les materiels d'eau sont achetes par ibrahima sarr a ourossogui. 

le 30 mars un camion de sable a ete depose a la case de sante; 10 sacs de ciment ont été offerts par 

Mamadou Sarr, père de Mohamadou et Adama et émigré au Gabon. 

le 01 avril samba abou dah a remis 200000f a ibrahima sarr venant de l'ajeeub. 

le 02 avril les plombiers sont arrives au village par leur motos a 8h30 et le travail est commence a 9h. 

apres avoir terminer d'instaler le chambre d'accouchement, des robinets ont ete instales dans les 

chambres, ils ont pris le repos a 14h et reprennent les traveaux a 16h pour terminer a 18h. pour etre 

claire ils ont travailles 2 jours avec un paiement de 100000f. 

le 03 avril fatou kome a remis 60000f à ibrahima sarr venant de l'ajeeub 

le 03 avril la cloture de la case a ete effectue par le village. 

le 07 avril ibrahima est parti a ourossogui pour acheter les materiels d'electricite.  

samedi 09 avril, le travail a debute et a dure 3 jours comme l'electricien avait prevu de le faire. Il avait 

demande qu'on lui paye la somme totale de 168000f mais on lui a remis 100000f et demandé de 

patienter pour le reste. 

(Explication sur le paiement de l'électricien:  sur les 340000f promis par l'ajeeub, seulement 260000f 

ont été remis a ibrahima. Donc il reste 80000f à réunir: 10000f pour fatou come et 70000f pour 

samba abou dah.) 

26 avril 2016:  les 80000f manquant pour l'ajeeub ont été réunis et remis à Ibrahima sarr, qui a pu 

payer le reste de l'électricien 

 

Comptabilité	reprise	chantier	(jusqu'au	30	avril)	
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Annexe	1:	Factures	des	achats	

	



 







 

 

	


